Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß §9 EnEfG

Unternehmen: Eisengießerei Dinklage GmbH
Erstellt am: Nov 26
Aktualisiert am: Nov 26
Verantwortliche Person: Arne Volkert (Energiemanager)

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Status
A	Übergeordnete Kompressorsteuerung (AIRLEADER)	30.000 €	01.2025 - 12.2026	in Bearbeitung