Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß §9 EnEfG

Unternehmen: STILL GmbH
Erstellt am: Nov 26
Aktualisiert am: Nov 26
Verantwortliche Person: Arne Volkert (Energiemanager STILL GmbH)

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitrahmen	Status
C	Umrüstung auf LED inkl. Steuerung Geb. 627 C	710.832 €	01.2027 - 03.2027	offen
C	Umstellung der Flotte: Anschaffung Elektro-Dienstfahrzeuge für PKW (Benzin)	- €	10.2025 - 12.2031	in Bearbeitung
C	Umstellung der Flotte: Anschaffung Elektro-Dienstfahrzeuge für PKW (Diesel)	- €	10.2025 - 12.2031	in Bearbeitung
A	Erneuerung BAZ Geb. 209	299.000 €	07.2026 - 12.2028	offen
A	Ortung und Beseitigung von Druckluftleckagen (Netz + Verbraucher)	- €	08.2026 - 12.2026	in Bearbeitung
A	Umrüstung auf LED inkl. SiBe Geb. 108	165.200 €	01.2027 - 12.2027	offen
A	Optimierung Anlagenbetrieb Sandstrahlanlage Vorfertigung, Rahmenbau Geb. 210	1.500 €	07.2026 - 03.2027	in Bearbeitung
C	Umrüstung auf LED inkl. SiBe Geb. 200	300.000 €	01.2027 - 12.2027	offen
A	Absenkung der Ofentemperatur Einbrennofen PA3	2.000 €	11.2026 - 12.2026	offen